

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **419** /UBND-CN XD
V/v dừng thực hiện và quyết
toán dự án Hệ thống thoát
nước mưa, thu gom và xử lý
nước thải Khu công nghiệp
phía Đông Dung Quất

Quảng Ngãi, ngày **06** tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các
Khu công nghiệp Quảng Ngãi

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Tờ trình số 65/TTr-BQL ngày 02/11/2018 về việc xin chủ trương dừng thực hiện đầu tư một số hạng mục còn lại của dự án và tổ chức bàn giao đưa vào khai thác sử dụng gói thầu số 05 thuộc dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải Khu công nghiệp phía Đông Dung Quất và Công văn số 2368/BQL-KHTH ngày 27/12/2019; đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 87/SKHĐT-ĐTĐ&GS ngày 21/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi dừng thực hiện và quyết toán dự án Hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải Khu công nghiệp phía Đông Dung Quất.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục, quyết toán dự án theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, KT, CB-TH;
- Lưu: VT, CN-XDak40.



Trần Ngọc Căng