

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2229** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **06** tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục Đê chắn cát ngăn lũ của Tiểu dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II), tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC, Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 2229
	Ngày: 07/12/18
	Chuyến:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 3/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 31/12/2013; Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II), tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5;

Căn cứ Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Đê Bắc nối dài, đê Nam nối dài, đê chắn cát nối dài, vũng neo đậu và luồng vào thuộc Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II) tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5;

Căn cứ Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt tổng dự toán điều chỉnh Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II) thuộc dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3552/TTr-SNNPTNT ngày 15/11/2018 về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Đê chắn cát ngăn lũ của Tiểu dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II), tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5 và Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại báo cáo kết quả thẩm định số 3257/SGTVT-QLCL ngày 23/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục Đê chắn cát ngăn lũ của Tiểu dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II), tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5, với các nội dung chính như sau:

1. Giải pháp thiết kế điều chỉnh, bổ sung công trình:

- Đối với hạng mục nền đê: Bố trí thêm một lớp lưới địa 200x200kN/m tại những vị trí bị xói sâu hơn cao độ -2,0m (Km0+075 ra ngoài đầu đê).

- Đối với hạng mục lõi đê: Phần trên cao độ -2,0m được giữ nguyên như thiết kế đã duyệt. Phần dưới cao độ -2,0m bố trí thêm lăng thể đá hai bên và đắp cát tự chèn ở giữa. Bố trí 02 lớp lưới địa tại cao độ -2,0m và +0,2m.

- Đối với hạng mục chân đê phía sông: Nạo vét từ cao độ -3,0m đến cao độ -5,15m, đỉnh lớp bảo vệ từ cao độ -1,74m đến cao độ -3,9m tùy thuộc địa hình nông hay sâu.

- Đối với hạng mục chân đê phía luồng: Nạo vét đến cao độ -4,7m tại những vị trí nông, tại những vị trí sâu đổ đá hộc trực tiếp trên nền tự nhiên.

2. Chi phí xây dựng bổ sung: 2.093.266.025 đồng (Hai tỷ không trăm chín mươi ba triệu hai trăm sáu mươi sáu nghìn không trăm hai mươi lăm đồng).

3. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí dự phòng của Tiểu dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II), tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự

án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5 được duyệt tại Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm:

1. Căn cứ vào khối lượng và biện pháp thi công thực tế, các chế độ chính sách hiện hành làm cơ sở quản lý, nghiệm thu thanh toán theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi dự toán công trình được duyệt.


2. Thực hiện các nội dung kiến nghị nêu tại Báo cáo thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung của Sở Giao thông vận tải số 3257/SGTVT-QLCL ngày 23/11/2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định: số 1415/QĐ-UBND ngày 18/8/2015, số 2305/QĐ-UBND ngày 18/12/2015, số 424/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi không điều chỉnh tại Quyết định này, vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Quản lý TW các dự án Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và PTNT);
- Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai tỉnh;
- VPUB: PCVP, TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NNTN (Vũ 781).



Trần Ngọc Căng