

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **532** /UBND-VX

Quảng Ngãi, ngày **29** tháng **1** năm 2016

V/v bổ sung hạng mục Di
dời đường điện công trình
Đền Tưởng niệm liệt sĩ
huyện Sơn Tịnh

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... 994 Ngày: 29/01/16 Chuyên:.....

Kính gửi:

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Sở Xây dựng.



Xét Tờ trình số 06/TTr-SLĐTBXH ngày 14/01/2016 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc xin chủ trương phát sinh bổ sung hạng mục Di dời đường dây điện 22KV bị ảnh hưởng đến công trình Đền tưởng niệm Liệt sĩ huyện Sơn Tịnh và đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 145/SXD-KTKHXD&HT ngày 27/01/2016, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương bổ sung hạng mục Di dời đường dây điện 22KV bị ảnh hưởng đến công trình Đền tưởng niệm Liệt sĩ huyện Sơn Tịnh, với mức kinh phí khoảng 995 triệu đồng, từ nguồn dự phòng chi của Dự án Công trình Đền tưởng niệm Liệt sĩ huyện Sơn Tịnh nhưng không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (chủ đầu tư) có trách nhiệm lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình điều chỉnh, trình thẩm định, phê duyệt theo qui định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện Sơn Tịnh;
- VPUB: C,PVP(VX), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, VHXXHthuy115


CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Thích