

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~4624~~/UBND-TH

Quảng Ngãi, ngày ~~25~~ tháng 9 năm 2020

V/v đẩy nhanh tiến độ thực
hiện công trình cung cấp
nước sinh hoạt cho nhân dân
thôn An Hội 2, xã Nghĩa
Kỳ, huyện Tư Nghĩa

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Tư Nghĩa;
- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi;
- Công ty CP Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi.

Qua xem xét Báo cáo số 118/BC-SXD ngày 09/9/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc triển khai thi công công trình Cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi khẩn trương hướng dẫn Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi lập thủ tục cấp phép theo quy định đối với các tuyến ống nằm trong hành lang bảo vệ kênh N16, N6; hoàn thành hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/10/2020.

2. UBND huyện Tư Nghĩa khẩn trương xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền của dự án; thông tin và hướng dẫn Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi về việc miễn giảm phí xây dựng công trình theo quy định; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất về mặt bằng cho Công ty trong quá trình thi công xây dựng, đảm bảo hoàn thành công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng trước ngày 15/10/2020.

3. Sở Giao thông vận tải khẩn trương giải quyết việc cấp phép thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường tỉnh ĐT.623B do Sở quản lý ngay khi nhận được hồ sơ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi; hoàn thành thủ tục cấp phép trong tháng 9/2020.

4. Đây là công trình thi công có tính chất rất khẩn trương, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và chủ động xử lý các nội dung phát sinh theo thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND xã Nghĩa Kỳ;
- VPUB: PVP, CNXD, NNTN, CB;
- Lưu: VT, TH



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh