

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4034**/UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **30** tháng 7 năm 2024

V/v gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ được giao

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 349/BC-UBND ngày 11/7/2024 về việc xin gia hạn thời gian lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu tại khu vực lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Công viên Thiên Bút; đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1364/SXD-QHKT ngày 22/7/2024, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện một số nhiệm vụ của UBND thành phố Quảng Ngãi được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 2629/UBND-KTN ngày 23/5/2024, cụ thể như sau:

- Hoàn thành nhiệm vụ trình Sở Xây dựng thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi, chậm nhất ngày **06/8/2024**.

- Hoàn thành nhiệm vụ phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo thẩm quyền, chậm nhất ngày **20/8/2024**.

- Hoàn thành nhiệm vụ trình thẩm định, phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Công viên Thiên Bút, chậm nhất ngày **30/8/2024**.

2. UBND thành phố Quảng Ngãi, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ đã được gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp Quảng Ngãi
- VPUB: CVP, PCVP, KT-TH;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 616).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Hoàng Tuấn