

Số: 1981 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 12 năm 2013

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 6

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI |                    |
| CV<br>ĐẾN                            | Số:..... 2.187     |
|                                      | Ngày: 10 / 12 / 13 |
|                                      | Chuyên:.....       |

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013 Nguồn thu vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 6;

Xét Tờ trình số 32/TTr-QLTT ngày 18/11/2013 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi về việc xin phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 6;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1331/BCTĐ-SKHĐT ngày 26/11/2013 về Kế hoạch đấu thầu Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 6,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 6, với các nội dung chính sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Phần công việc đã thực hiện có giá trị là 627 triệu đồng, bao gồm các phần việc:

- Đo vẽ lược đồ và cắm mốc công trình.

- Bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Khảo sát, lập báo cáo KT-KT xây dựng công trình.
- Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình.
- Thẩm định báo cáo KT-KT xây dựng công trình.
- Đánh giá tác động môi trường.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị là 1.093 triệu đồng, bao gồm các phần việc:

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.
- Dự phòng.

### 3. Phần Kế hoạch đấu thầu:

Toàn bộ phần kế hoạch đấu thầu của dự án có giá trị là 7.428 triệu đồng, được chia thành 6 gói thầu như sau:

| T<br>T | Tên gói thầu  | Giá gói thầu (tr.đ) | Nguồn vốn          | Hình thức lựa chọn nhà thầu  | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng   | Thời gian thực hiện hợp đồng                           |
|--------|---|---------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| 1      | Gói thầu số 1: Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu | 23                  | Vốn ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu                | -                    | Quý IV/2013                 | Theo tỷ lệ %         | Tối đa 01 tháng  |
| 2      | Gói thầu số 2: Quản lý dự án  | 159                 |                    | Chỉ định thầu                | -                    | Quý IV/2013                 | Theo tỷ lệ %         | Tối đa 12 tháng  |
| 3      | Gói thầu số 3: Giám sát thi công xây dựng                             | 182                 |                    | Chỉ định thầu                | -                    | Quý IV/2013                 | Theo tỷ lệ %         | Tối đa 12 tháng  |
| 4      | Gói thầu số 4: Bảo hiểm công trình                                    | 16                  |                    | Chỉ định thầu                | -                    | Quý IV/2013                 | Theo tỷ lệ %         | Từ ngày khởi công đến hết thời hạn bảo hành công trình |
| 5      | Gói thầu số 5: Kiểm toán công trình                                   | 58                  |                    | Chỉ định thầu                | -                    | Quý IV/2014                 | Theo tỷ lệ %         | Tối đa 01 tháng  |
| 6      | Gói thầu số 6: Xây dựng toàn bộ công trình                            | 6.990               |                    | Đấu thầu rộng rãi trong nước | 01 túi hồ sơ         | Quý IV/2013                 | Theo đơn giá cố định | Tối đa 12 tháng  |


**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, chủ đầu tư tiến hành triển khai các bước tiếp theo được quy định tại Luật Đấu thầu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đấu thầu xây dựng cơ bản và các Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, PCT (ĐNMN) UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(ĐNMN), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, ĐNMNntha423



**Đinh Thị Loan**