

Số: **784** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **14** tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ (lần thứ 4)
**Dự án Khu sản xuất chế biến thức ăn cho bò sữa và Trang trại
chăn nuôi, sản xuất, nhân lai tạo giống bò sữa tập trung ứng dụng
công nghệ cao Vinamilk Quảng Ngãi**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 1756/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 chủ trương đầu tư và số 21/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần 1) dự án Trang trại Bò sữa Vinamilk Quảng Ngãi; số 41/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần 2) và số 358/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần 3) Dự án Khu sản xuất chế biến thức ăn và Chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao Vinamilk của UBND tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam tại Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư ngày 18/9/2020 và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 227/BCTĐ-SKHĐT ngày 04/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án tại Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần 2) số 41/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

- Từ tháng 08/2017 - 8/2020: Hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư; đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị; trồng cỏ, ngô chuẩn bị thức ăn;

- Từ tháng 9/2020 - 8/2021: Đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại của dự án; đưa toàn bộ Dự án vào hoạt động chính thức.

Điều 2. Bổ sung yêu cầu đối với Nhà đầu tư

1. Thực hiện đúng, nghiêm túc các nội dung quy định tại các Quyết định UBND tỉnh: Số 1756/QĐ-UBND ngày 22/9/2017, số 21/QĐ-UBND ngày

11/01/2019, số 41/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 và số 358/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 và Quyết định này; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Đây là lần điều chỉnh tiến độ cuối cùng đối với dự án, trường hợp Nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án không đúng tiến độ, UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

2. Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Mộ Đức và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc của dự án (nếu có).

3. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều 71 Luật Đầu tư cho UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Điều 3. Bổ sung yêu cầu đối với các cơ quan, đơn vị

1. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Mộ Đức và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện dự án; chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề thuộc chức năng và thẩm quyền quản lý Nhà nước liên quan đến dự án đầu tư nêu trên và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện dự án của Nhà đầu tư.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và giám sát tiến độ thực hiện dự án và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án đầu tư nêu trên. Trường hợp Nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án không đúng tiến độ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định của UBND tỉnh: Số 1756/QĐ-UBND ngày 22/9/2017, số 21/QĐ-UBND ngày 11/01/2019, số 41/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 và số 358/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 5. Quyết định này được lập thành 03 (ba) bản gốc, một bản cấp cho Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, một bản gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và một bản được lưu tại UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng,
Tài nguyên và Môi trường,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Hải quan tỉnh
- Cục thuế tỉnh;
- UBND huyện Mộ Đức;
- VPUB: PCVP (NN), TH, KT, CBTH;
- Lưu: VT, NNTNph194.

