

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3978 /UBND-NC
V/v chủ trương điều chỉnh, bổ
sung dự án Sửa chữa, cải tạo
một số hạng mục tại cơ quan Bộ
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 7 năm 2018

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 6599
	Ngày: 06/7/18
	Chuyển:

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Tờ trình số 737/TTr-BCH ngày 11/6/2018 và của Sở Xây dựng tại Công văn số 1812/SXD-QLXD ngày 22/6/2018 về việc chủ trương điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục tại cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh sân chào cờ (theo thiết kế được duyệt, sân đổ bê tông dày 70mm) thành sân đa năng (vừa làm sân chào cờ kết hợp sân bóng đá mini và bóng chuyền) và bổ sung doanh cụ như đề nghị của Sở Xây dựng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại các văn bản nêu trên.

Tổng kinh phí điều chỉnh tăng khoảng: 1.213.423.000 đồng, được sử dụng từ nguồn dự phòng chi của dự án.

2. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các nội dung điều chỉnh, bổ sung nêu trên, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, làm cơ sở tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB:CVP,PCVP(NC),TH,CB;
- Lưu: VT, NC.huy194



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng