

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **666** /UBND-TH

Quảng Ngãi, ngày **21** tháng 02 năm 2020

V/v điều chỉnh, bổ sung dự án
Hệ thống trữ nước sinh hoạt,
kết hợp tưới tiết kiệm cho
nông nghiệp đảo Lý Sơn

Kính gửi: UBND huyện Lý Sơn

Xét đề nghị của UBND huyện Lý Sơn (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 204/TTr-BQL ngày 10/12/2019 về việc xin chủ trương điều chỉnh dự án Hệ thống trữ nước sinh hoạt, kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp đảo Lý Sơn và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 210/TTr-SNNPTNT ngày 10/02/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương cho phép điều chỉnh, bổ sung dự án Hệ thống trữ nước sinh hoạt, kết hợp tưới tiết kiệm cho nông nghiệp đảo Lý Sơn, với các nội dung chính như sau:

a) Mục tiêu đầu tư: Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 800 người và tưới tiết kiệm cho 80 ha đất nông nghiệp, góp phần phát triển du lịch, dịch vụ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế bền vững và đảm bảo quốc phòng an ninh cho huyện đảo.

b) Nội dung điều chỉnh, bổ sung

STT	Nội dung	Đơn vị	Phê duyệt tại Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	Điều chỉnh, bổ sung lần này
I	Các nội dung điều chỉnh			
1	Bể chứa nước 1(BCN1):			
-	Mức nước dâng bình thường	m	21,9	23,9
-	Dung tích trữ	m ³	6.790	22.908
*	Đập dâng			
-	Chiều dài đỉnh đập	m	70	81,6
-	Cao trình đỉnh đập	m	+23,0	+25,0
-	Chiều cao đập lớn nhất (Hmax)	m	5,0	7,0
2	Bể chứa nước 2(BCN2)			Điều chỉnh giảm (không thực hiện)

II	Các nội dung bổ sung			
3	BỂ chứa nước 2A		Không có	Xây dựng mới
-	Vị trí		Tại chân núi Giếng Tiên (gần chùa Đục), thôn Tây, xã An Vĩnh.	
-	Hình thức bể			Bể có mặt cắt hình thang
-	Dung tích trữ	m ³		27.650
4	BỂ chứa nước 3		Không có	Xây dựng mới
-	Vị trí		Tại đồng Thầu Đâu xóm Trung Hòa (KDC số 2), xã An Hải	
-	Hình thức bể			Bể có mặt cắt hình chữ nhật
-	Dung tích trữ	m ³		16.312
III	Các nội dung khác			
5	Tuyến kênh thu nước và hệ thống đường ống cấp nước	Được điều chỉnh cục bộ, cho phù hợp với các nội dung điều chỉnh, bổ sung nêu trên		

2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh không được tăng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

3. Cho phép lập và trình duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư đồng thời với lập, trình duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình để đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình trước mùa mưa lũ 2020, đưa công trình vào khai thác và phát huy hiệu quả đầu tư.

4. UBND huyện Lý Sơn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục, trình thẩm định phê duyệt theo đúng quy định. Trường hợp để kéo dài, chậm tiến độ thì Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Yêu cầu UBND huyện Lý Sơn và các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(NN) UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPUB: CVP, PCVP(NN), NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, THbha57.



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng