

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3351** /UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **08** tháng 7 năm 2022

V/v điều chỉnh dự án  
Kè chống sạt lở bờ biển  
thôn Phổ Trường,  
xã Nghĩa An, thành phố  
Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng  
các công trình Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (chủ đầu tư) tại Công văn số 1221/BQL-KHĐT ngày 13/6/2022; đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 2203/BC-SNNPTNT ngày 30/6/2022 và Công văn số 2011/SNNPTNT ngày 17/6/2022 về việc điều chỉnh dự án Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, thống nhất việc điều chỉnh dự án Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, với các nội dung như sau:

a) Kéo dài tuyến kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An khoảng hơn 40 m về phía cuối kè (sẽ chuẩn xác khi lập thiết kế điều chỉnh) với kết cấu và thông số kỹ thuật các hạng mục đỉnh kè, thân kè và chân kè như hồ sơ thiết kế dự án đã được duyệt tại Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

b) Bổ sung 02 đường bê tông xi măng (BTXM) kết nối giao thông từ đường BTXM hiện hữu của địa phương đến vị trí bậc cấp số 1 và bậc cấp số 2 của công trình.

Việc điều chỉnh dự án với các nội dung nêu trên đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt tại Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh dự án, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để triển khai bước tiếp theo theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành công trình trước mùa mưa bão năm 2022.

Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,  
Tài chính, Xây dựng;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- UBND xã Nghĩa An;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KTN(tnh48).

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Minh**