

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4662** /UBND-CNXD
V/v bổ sung dự án Kiên cố hóa
đường Trà Lãnh đi UBND xã
Trà Thọ, huyện Tây Trà

Quảng Ngãi, ngày **02** tháng **8** năm **2017**

TRUNG TÂM CÔNG ĐÀO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... 6902 Ngày: 02/08/2017 Chuyên:.....

Kính gửi:

- UBND huyện Tây Trà;
- Sở Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của UBND huyện Tây Trà tại Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 01/6/2017 về việc xin chủ trương sử dụng nguồn dự phòng chi của dự án để đầu tư xây dựng, kiên cố hoá nối tiếp tuyến đường thuộc dự án Kiên cố hóa đường Trà Lãnh đi UBND xã Trà Thọ, huyện Tây Trà, địa điểm xây dựng xã Trà Thọ, huyện Tây Trà và đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1651/SGTVT-QLCL ngày 07/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho phép bổ sung vào dự án Kiên cố hoá đường Trà Lãnh đi UBND xã Trà Thọ, huyện Tây Trà đầu tư nối tiếp khoảng 450m chiều dài tuyến, với quy mô như sau:

- Bề rộng nền đường $B_n = 6m$, bề rộng mặt đường $B_m = 3,5m$, bề rộng lề đường $B_l = 2 \times 1,25m = 2,5m$.
- Mặt đường BTXM.
- Công trình thoát nước ngang, rãnh thoát nước dọc và hệ thống an toàn giao thông.

2. Kinh phí thực hiện việc bổ sung: khoảng **2.615 triệu đồng** (sẽ được chuẩn xác trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự toán) từ nguồn dự phòng chi của dự án, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1968k/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND huyện Tây Trà có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án theo quy định, làm cơ sở tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.446.



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng