

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 109 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 01 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Nguyễn Trãi (giai đoạn 2), thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Hoàng Văn Thụ)**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV  
ĐẾN

Số:.....  
Ngày 29/01/15  
Chuyên:.....

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định số: 1508/QĐ-UBND ngày 01/11/2010, 1281/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 và 11/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Nguyễn Trãi (giai đoạn 2), thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Hoàng Văn Thụ);

Căn cứ các Quyết định số: 2089/QĐ-UBND ngày 31/12/2010, 1147/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu dự án Đường Nguyễn Trãi (giai đoạn 2), thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Hoàng Văn Thụ);

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 162/TTr-SGTVT ngày 26/12/2014 về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Nguyễn Trãi (giai đoạn 2), thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Hoàng Văn Thụ);

Trên cơ sở kết quả thẩm định điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Nguyễn Trãi (giai đoạn 2), thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Hoàng Văn Thụ) của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 77/BCTĐ-SKHĐT ngày 22/01/2015,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Nguyễn Trãi (giai đoạn 2), thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Hoàng Văn Thụ), với các nội dung sau:

TT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh	Ghi chú
1	<p>Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá gói thầu: 40 triệu đồng</li> <li>- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh</li> <li>- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.</li> </ul> <p>Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2013</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hình thức hợp đồng: Tỷ lệ phần trăm.</li> <li>- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 4 tháng.</li> </ul>	<p>Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng và trồng cây xanh</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá gói thầu: 48 triệu đồng</li> <li>- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.</li> <li>- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.</li> </ul> <p>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.</li> <li>- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 4 tháng.</li> </ul>	
2	<p>Gói thầu số 07: Kiểm toán công trình</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá gói thầu: 320 triệu đồng</li> <li>- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh</li> <li>- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.</li> </ul> <p>Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2013</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hình thức hợp đồng: Tỷ lệ phần trăm.</li> <li>- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 1 tháng.</li> </ul>	<p>Gói thầu số 07: Kiểm toán công trình</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá gói thầu: 310 triệu đồng</li> <li>- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.</li> <li>- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.</li> </ul> <p>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.</li> <li>- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 1 tháng.</li> </ul>	Điều chỉnh các nội dung theo Luật Đấu thầu mới, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu và nguồn
3	<p>Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá gói thầu: 64 triệu đồng</li> <li>- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh</li> <li>- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.</li> </ul> <p>Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2012</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hình thức hợp đồng: Tỷ lệ phần trăm.</li> <li>- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày khởi công đến hết thời hạn bảo hành công trình</li> </ul>	<p>Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá gói thầu: 64 triệu đồng</li> <li>- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.</li> <li>- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.</li> </ul> <p>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.</li> <li>- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày khởi công đến hết thời hạn bảo hành công trình</li> </ul>	vốn của các gói thầu

TT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh	Ghi chú
4	<p>Gói thầu số 10: Thi công xây lắp hạng mục điện chiếu sáng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá gói thầu: 1.595 triệu đồng</li> <li>- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.</li> <li>- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.</li> <li>- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2013.</li> <li>- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.</li> <li>- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.</li> </ul> <p>Gói thầu số 11: Trồng cây xanh</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá gói thầu: 434 triệu đồng</li> <li>- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.</li> <li>- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.</li> <li>- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý I/2013.</li> <li>- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định.</li> <li>- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.</li> </ul>	<p>Gói thầu số 10: Thi công xây lắp hạng mục điện chiếu sáng và trồng cây xanh.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá gói thầu: 2.290 triệu đồng</li> <li>- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.</li> <li>- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.</li> <li>- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.</li> <li>- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2015.</li> <li>- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.</li> <li>- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng</li> </ul>	Gộp gói thầu số 10 và 11 thành 1 gói thầu (gói thầu số 10)


**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, chủ đầu tư tiến hành triển khai các bước tiếp theo được quy định tại Luật Đấu thầu số ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung của các các Quyết định số: 2089/QĐ-UBND ngày 31/12/2010, 1147/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(CN), KTTT, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.45.



Lê Viết Chữ