

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1935/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2017

V/v ủy quyền chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các hạng mục điều chỉnh, bổ sung thuộc Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 3017
	Ngày: 07/4/17
	Chuyên:

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng.

Tiểu Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Người quyết định đầu tư là Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Chủ đầu tư là UBND tỉnh Quảng Ngãi, Đại diện Chủ đầu tư là Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi) đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 9195/QĐ-DKVN ngày 30/12/2015 (trong đó thiết kế cơ sở do Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng thẩm định tại Công văn số 1502/HĐXD-QLDA ngày 30/10/2015); thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã được Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phê duyệt tại các Quyết định số 201/QĐ-BQL ngày 30/6/2016, Quyết định số 261/QĐ-BQL ngày 17/8/2016 (trong đó thiết kế bản vẽ thi công và dự toán do Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng thẩm định tại các Công văn số 409/HĐXD-QLDA ngày 18/5/2016, Công văn số 676/HĐXD-QLDA ngày 01/8/2016).

Trong quá trình triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc Tiểu dự án, để đảm bảo phù hợp với thực tế, tiết kiệm kinh phí đầu tư, đặc biệt là chi phí bồi thường - GPMB cũng như đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân địa phương, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã kiến nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình thuộc Tiểu dự án, cụ thể:

- Điều chỉnh tìm tuyến các hạng mục Tuyến đường dân sinh (vị trí 3), mở rộng kênh B7-12 để giảm chi phí bồi thường, không tái định cư cho các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng;
- Bổ sung tuyến đường dân sinh (vị trí 4) để đáp ứng nhu cầu đi lại cho các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng, giảm chi phí bồi thường.
- Điều chỉnh mở rộng thoát nước dọc kết hợp tiêu lũ tự nhiên và thoát nước mặt cho Khu dân cư Tây bắc Vạn Tường (giai đoạn 3): Điều chỉnh tìm

tuyến hạng mục mương thoát nước dọc của Khu dân cư và bổ sung công thoát nước lũ suối Bàu Chiếu (đoạn cắt ngang với đường dân sinh vào Khu dân cư) để giảm chi phí bồi thường và thoát lũ cho Khu dân cư.


Các nội dung điều chỉnh, bổ sung trên làm thay đổi thiết kế, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh, thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh thuộc Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, nội dung điều chỉnh, bổ sung của các hạng mục nêu trên không phức tạp, Sở Xây dựng Quảng Ngãi có đủ điều kiện, năng lực để chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng nội điều chỉnh, bổ sung của các hạng mục này.

Nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ bàn giao mặt bằng sạch để đầu tư nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sớm tái định cư cho các hộ dân trong phạm vi dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất và hoàn trả các công trình hạ tầng phục vụ dân sinh để phục vụ sản xuất và đời sống, cần thiết phải rút ngắn thời gian thực hiện dự án; UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng xem xét, ủy quyền cho Sở Xây dựng Quảng Ngãi chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục điều chỉnh, bổ sung thuộc Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất nêu trên.

Rất mong quý Bộ quan tâm xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (B/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Sở Xây dựng;
- Công ty TNHH MTV Lọc Hóa dầu Bình Sơn;
- BQL dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất;
- VPUB: CVP, CBTH;
- Lưu: VT, CN (Inphong158)



Đặng Văn Minh