

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1897~~ /UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 4 năm 2018

V/v điều chỉnh một số nội
dung và thời gian thực hiện
Dự án: Trường THCS
DTNT Ba Tư – 06 phòng ở
học sinh và thư viện

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 29.73
	Ngày: 10.14.18
	Chuyên:

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.


Xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 68/TTr-BQLDDCN ngày 18/01/2018 và của Sở Xây dựng tại Công văn số 758/SXD-QLXD ngày 22/3/2018 về việc chủ trương điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Trường THCS DTNT Ba Tư – 06 phòng ở học sinh và thư viện, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh một số nội dung và thời gian thực hiện dự án: Trường THCS DTNT Ba Tư – 06 phòng ở học sinh và thư viện như đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 758/SXD-QLXD ngày 22/3/2018.

2. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước để làm cơ sở tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXhmy148



Trần Ngọc Căng