

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6163/UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 10 năm 2017

V/v tập trung tháo gỡ những
khó khăn, vướng mắc dự án
Khu dân cư Bắc Lê Lợi

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.

TRUNG TÂM CÔNG ĐĂNG & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:..... 9190.....
ĐẾN	Ngày: 06/10/2017
	Chuyên:.....

Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 07/2017/BC-BGD/ĐTQN ngày 23/9/2017 của Công ty TNHH MTV Đồng Tâm Quảng Ngãi về tình hình triển khai thực hiện dự án Khu dân cư Bắc Lê Lợi và các đề xuất tháo gỡ khó khăn cho Chủ đầu tư (*bản chụp kèm theo*); qua xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


1. Các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư Bắc Lê Lợi đều thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của UBND thành phố Quảng Ngãi, đã được UBND tỉnh chỉ đạo, định hướng xử lý cụ thể từng trường hợp tại mục II, Thông báo số 300/TB-UBND ngày 28/10/2016 và đơn đốc, chỉ đạo tại Công văn số 5051/UBND-CNXD ngày 18/8/2017; tuy nhiên đến nay, kết quả thực hiện của UBND thành phố Quảng Ngãi còn nhiều hạn chế.

Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi đơn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Công ty TNHH MTV Đồng Tâm Quảng Ngãi tập trung giải quyết các nội dung liên quan đến vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nêu trên; đảm bảo hoàn thành trong tháng 10/2017.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi và đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị, đề xuất nêu tại điểm 2,3,4 văn bản số 07/2017/BC-BGD/ĐTQN ngày 23/9/2017 của Công ty TNHH MTV Đồng Tâm Quảng Ngãi; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2017./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- TT Thành ủy Quảng Ngãi;
- Các sở: TNMT, KHĐT, TC;
- VPUB: CVP, KT, CB;
- Lưu: VT, CNXD. tsáng.503



**CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**

Đặng Văn Minh