

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **163** /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày **08** tháng 01 năm 2018

V/v gia hạn thời gian
thực hiện nhiệm vụ

TRUNG TÂM CÔNG ĐÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 230
	Ngày: 09/01/18
	Chủ đề:

Kính gửi: UBND thành phố Quảng Ngãi

Xét đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Công văn số 7192/UBND ngày 28/12/2017 về việc gia hạn thời gian xử lý thu hồi đất san lấp trong quá trình cải tạo núi Trà, thôn Đoàn Kết, xã Tịnh Ấn Đông, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thông nhất gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7545/UBND-NNTN ngày 05/12/2017 về việc đăng ký thu hồi đất san lấp trong quá trình cải tạo Núi Trà, thôn Đoàn Kết, xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi đến hết ngày 10/01/2018./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), NC, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(TV26).

KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tăng Bính