

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI

Số: 1364/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 11 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trùng tu, tôn tạo di tích Quốc gia Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Trung Bộ

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương (bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác);

Căn cứ Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Trùng tu, tôn tạo di tích Quốc gia Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Trung Bộ;

Theo đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2529/TTr-SVHTTDL ngày 11/10/2024 về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trùng tu, tôn tạo di tích Quốc gia Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Trung Bộ;

Trên cơ sở kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trùng tu, tôn tạo di tích Quốc gia Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Trung Bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 284/BCTĐ-SKHĐT ngày 25/10/2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trùng tu, tôn tạo di tích Quốc gia Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Trung Bộ với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ Quyết định này, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

b) Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 284/BCTĐ-SKHĐT ngày 25/10/2024.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (chủ đầu tư), Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thẩm định) chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý đối với nội dung tham mưu UBND tỉnh.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Hoàng Tuấn**

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN TRƯỜNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH QUỐC GIA ỦY BAN KHÁNG CHIẾN HÀNH CHÍNH NAM TRUNG BỘ  
(Kèm theo Quyết định số ~~188~~ 188/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)



STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (trđ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Gói thầu số 01	Thẩm định giá	27	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2024	Tròn gói	Tối đa 30 ngày	Không	Không
2		Gói thầu số 02	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	27		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2024	Tròn gói	Tối đa 60 ngày	Không	Không
3		Gói thầu số 03	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	6		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2024	Tròn gói	Tối đa 45 ngày	Không	Không



4		Gói thầu số 04	Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình và thiết bị	6.483					Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2024	Theo đơn giá cố định	Tối đa 365 ngày	Không	Không
5	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Gói thầu số 05	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	196	Ngân sách tỉnh			Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	Tối đa 365 ngày	Không	Không	
6		Gói thầu số 06	Bảo hiểm công trình	5			Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2024	Tỷ lệ phần trăm	Tối đa 365 ngày	Không	Không		
7		Gói thầu số 07	Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình	39			Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	Tối đa 30 ngày	Không	Không		
<b>Tổng giá gói thầu</b>				<b>6.783</b>												