

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1699**/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày **09** tháng 4 năm 2019

V/v gia hạn thời gian thực hiện  
Phương án giao rừng gắn với  
giao đất và cấp GCNQSD đất  
lâm nghiệp huyện Trà Bồng,  
giai đoạn 2016-2017

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Trà Bồng.

Xét Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 11/3/2019 của UBND huyện Trà Bồng về việc gia hạn thời gian thực hiện Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất lâm nghiệp huyện Trà Bồng, giai đoạn 2016-2017; đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 787/SNNPTNT ngày 02/4/2019 và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1144/STNMT-QLĐĐ ngày 26/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp GCNQSD đất lâm nghiệp huyện Trà Bồng, giai đoạn 2016-2017 đến ngày 30/8/2019.

2. UBND huyện Trà Bồng có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành công tác giao rừng gắn với giao đất và cấp GCNQSD đất trên địa bàn đúng quy định hiện hành; đối với diện tích (140,26 ha) rừng tự nhiên nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng thuộc dự án: Rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, chỉ được bổ sung vào Phương án để thực hiện sau khi Dự án được duyệt đúng nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 7113/UBND-NNTN ngày 22/11/2018.

Yêu cầu UBND huyện Trà Bồng và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak202.

**KT. CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tăng Bính**