

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **223** /UBND-NNTN
V/v điều chỉnh dự án
đầu nối Hệ thống cấp nước
sinh hoạt thôn Châu Me, xã
Phổ Châu, huyện Đức Phổ

Quảng Ngãi, ngày **15** tháng 01 năm 2015

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 222
	Ngày: 16/01/15
	Chuyên:

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1658/SKHĐT-KTN ngày 28/11/2014 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng, kinh phí dự án đầu nối Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Châu Me, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, Công văn số 02/SKHĐT-KTN ngày 05/01/2015 về việc giải trình điều chỉnh dự án đầu nối Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Châu Me, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng và tổng mức đầu tư công trình Đầu nối Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Châu Me, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ như sau:

a) Về kỹ thuật:

- Bổ sung đường ống PVC Ø90 dày 4,0 ly: 1.160 mét.
- Bổ sung đường ống HDPE Ø50 dày 3,0 ly: 129 mét.
- Bổ sung đường ống HDPE Ø34 dày 3,5 ly: 170 mét.
- Bổ sung đường ống HDPE Ø27 dày 3,0 ly: 240 mét.
- Và một số phụ kiện lắp đặt đường ống kèm theo.

b) Tổng mức đầu tư điều chỉnh là 1.604,164 triệu đồng (tăng 351,085 triệu đồng), từ nguồn ngân sách của Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 90% và ngân sách tỉnh 10%.

2. Yêu cầu Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính hoàn thành các thủ tục có liên quan để phê duyệt điều chỉnh dự án, phê duyệt quyết toán dự án và bố trí vốn trả nợ cho công trình theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak5.



Lê Việt Chử