

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2024

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền  
tại cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng  
Nhà máy xử lý rác kết hợp phát điện tại Khu đô thị, công nghiệp,  
dịch vụ Tịnh Phong**

Ngày 13/8/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác kết hợp phát điện tại Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong (Dự án). Dự họp có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy: Bình Sơn, Sơn Tịnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Ban Quản lý), đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Sơn Tịnh, Bình Sơn; đại diện Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi; đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần Tổng Công ty Đầu tư Hợp Nghĩa (nhà đầu tư đề xuất Dự án).

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý và nhà đầu tư báo cáo về các nội dung liên quan đối với việc lập hồ sơ đề xuất dự án; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Về phương án phục hồi môi trường Mỏ đất Thế Lợi: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị liên quan lập hồ sơ điều chỉnh phương án phục hồi môi trường Mỏ đất Thế Lợi cho phù hợp với thực tế, đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng đất. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất xử lý đối với chi phí còn lại do không thực hiện khi điều chỉnh phương án phục hồi môi trường Mỏ đất Thế Lợi theo đúng quy định; thời gian hoàn thành trước ngày 15/9/2024.

2. Về hồ sơ đề xuất dự án:

a) Ban quản lý

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ các quy hoạch liên quan đối với Dự án (quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung KKT Dung Quất...) để đảm bảo phù hợp trong việc đề xuất và thực hiện dự án.

- Phối hợp với Nhà đầu tư đề xuất Dự án khảo sát, đánh giá khối lượng rác thải phát sinh để đề xuất quy mô xuất công suất Dự án cho phù hợp. Khi lập hồ sơ đề xuất Dự án cần tính toán để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất đất và đảm bảo điều kiện hạ tầng. Lưu ý tập trung đề xuất dự án đầu tư xử lý rác phát điện trước và hoàn thành trong năm 2026 trên diện tích khoảng 16,6 ha (đất sạch). Phần còn lại sẽ tính toán đầu tư ở giai đoạn sau cho phù hợp.

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến đối với những nội dung thuộc thẩm quyền đối với dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác kết hợp phát điện tại Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong trước ngày 05/9/2024.

b) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp nhà đầu tư tham mưu đề xuất UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Công Thương về công suất phát điện, đấu nối điện ... để thống nhất trước khi cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Dự án. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/8/2024.

c) Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Sơn Tịnh điều chỉnh quy hoạch vùng huyện Sơn Tịnh cho phù hợp với các quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

d) UBND huyện các huyện: Sơn Tịnh, Bình Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của người dân trong vùng Dự án; phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư đề xuất dự án tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư khu vực ảnh hưởng đến dự án để đảm bảo tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Thời gian hoàn thành trong tháng 8/2024.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Tư pháp, Thanh tra tỉnh;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- UBND các huyện: Sơn Tịnh, Bình Sơn;
- Công ty CP Tổng Công ty Đầu tư Hợp Nghĩa;
- Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN893.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Phước Bình**