

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2518**/UBND-KTN
V/v giải quyết đề nghị của
Ban Quản lý dự án Điện 1

Quảng Ngãi, ngày **27** tháng 5 năm 2022

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- UBND huyện Bình Sơn.

Sau khi xem xét nội dung kiến nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 1 tại Báo cáo số 1148/BC-EVNPMB1 ngày 15/5/2022 và Báo cáo số 1212/BC-EVNPMB1 ngày 21/5/2022 về kết quả thực hiện giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án cơ sở hạ tầng dùng chung cho các nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất I, II và III và Công văn số 1185/EVNPMB1-GPMB ngày 18/5/2022 về việc ưu đãi tiền thuê đất Dự án cơ sở hạ tầng dùng chung cho các nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất I, II và III - Trung tâm Điện lực Dung Quất, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND huyện Bình Sơn khẩn trương xem xét giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cơ sở hạ tầng dùng chung cho các nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất I, II và III theo các mốc thời gian cụ thể đã được Ban Quản lý dự án Điện 1 kiến nghị tại Báo cáo số 1148/BC-EVNPMB1 ngày 15/5/2022 và Báo cáo số 1212/BC-EVNPMB1 ngày 21/5/2022 (*văn bản đã gửi đến UBND huyện Bình Sơn*) và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1570/UBND-KTN ngày 07/4/2022.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu giải quyết nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án Điện 1 tại Công văn số 1185/EVNPMB1-GPMB ngày 18/5/2022 (*văn bản đã gửi đến Quý Ban*) theo quy định, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/6/2022./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Quản lý dự án Điện 1;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, KTNak601.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Phiên