

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~4527~~UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 7 năm 2017

V/v điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trung tâm xã Long Môn đi vào khu căn cứ địa cách mạng Núi Mù

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....6.152..... Ngày: 28/7/17..... Chuyên:

Kính gửi:

- UBND huyện Minh Long;
- Sở Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của UBND huyện Minh Long tại Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 28/6/2017 về việc xin điều chỉnh thiết kế cơ sở và thiết kế BVTC&DT công trình Đường trung tâm xã Long Môn đi vào khu căn cứ địa cách mạng Núi Mù; ý kiến đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1568/SGTVT-QLCL ngày 30/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Trung tâm xã Long Môn đi vào Khu căn cứ địa cách mạng núi Mù, huyện Minh Long cho phù hợp với hiện trạng và đảm bảo chất lượng công trình, cụ thể:

- Bổ sung tường chắn rọ đá taluy dương dài $L = 74m$, tại lý trình Km1+602,14 - Km1+681,32.

- Bổ sung rãnh dọc gia cố với chiều dài 290m, tại các lý trình: Km0+158,95 - Km0+202,97; Km1+954,94 - Km2+157,55; Km2+180,23 - Km2+222,11. Bổ sung rãnh dọc kích thước (06x0,4)m, dài 85m về phía hạ lưu cống D100 tại lý trình Km0+011,82. Cát bỏ rãnh dọc gia cố với chiều dài, 425m tại các vị trí: Km1+069,22 - Km1+100,58; Km1+607 - Km1+681; Km1+467,98 - Km1+694,45; Km2+475,74 - Km2+513,72; Km2+515,73 - Km2+547,43; Km2+550,02 - Km2+571,37.

- Bổ sung mặt đường BTXM dài 132m tại các lý trình: Km1+599 - Km1+631 và Km3+406 - Km3+506.

- Nối thêm 4 đốt cống về phía hạ lưu cống V150 tại lý trình Km1+505,92; dịch chuyển Cống V150 tại lý trình Km1+701,28 về lý trình Km1+607,43. Chuyển dốc nước từ lý trình Km1+701,28 về lý trình Km1+671,47;


- Điều chỉnh giảm, không thi công một số hạng mục gồm: Gia cố ta luy âm đoạn từ Km2+903 - Km2+991,49, dài 88,49m; rãnh cơ tại lý trình Km1+710,52 - Km1+751,82, dài 41m; dốc nước tại vị trí Km1+625,60;

2. Kinh phí thực hiện: Tăng khoảng **2,029 tỷ đồng** từ nguồn kinh phí cân đối do điều chỉnh giảm một số hạng mục và chi phí dự phòng của dự án (sẽ chuẩn xác trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự toán theo quy định); đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Yêu cầu UBND huyện Minh Long tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo quy định làm cơ sở tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy Minh Long;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.453.



Trần Ngọc Căng