

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1096 /UBND-TH

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 3 năm 2017

V/v hoàn thành các nhiệm vụ thực hiện gói “Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung” vay vốn WB

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 1826
ĐẾN	Ngày: 06/3/17
	Chuyên:



Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Thực hiện Công văn số 1407/BKHĐT-KTĐN ngày 27/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kế hoạch chuẩn bị gói “Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung” vay vốn WB (văn bản đã gửi các đơn vị); tiếp theo Công văn số 1029/UBND-TH ngày 02/3/2017 và Công văn số 1088/UBND-TH ngày 02/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (gọi tắt Ban Quản lý) có trách nhiệm thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ công tác giúp việc, chuẩn bị dự án vay vốn WB và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các công việc phục vụ công tác đàm phán vay vốn WB để thực hiện gói “khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung”; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và WB, đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của Bộ tại Công văn nêu trên; cụ thể:

1. Xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi và Sở tay thực hiện Tiểu dự án của tỉnh khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, thẩm định và trình UBND tỉnh **chậm nhất ngày 12/3/2017** để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và WB.

2. Huy động tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công và xây dựng hồ sơ đấu thầu thi công một số hạng mục cấp thiết nằm trong kế hoạch đấu thầu 10 tháng; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan thẩm định, tham mưu, trình UBND tỉnh **trước ngày 20/3/2017** để xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và WB đúng tiến độ.

3. Tổ chức tham vấn cộng đồng RFP trên địa bàn tỉnh, tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 16/3/2017 để xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện thuộc trách nhiệm của tỉnh bảo đảm tiến độ các nội dung công việc theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và WB, thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt **chậm nhất ngày 08/3/2017** để tổ chức thực hiện.

5. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan khi nhận được hồ sơ đề nghị cho ý kiến của Ban Quản lý có trách nhiệm tích cực tham gia với yêu cầu khẩn trương nhất (tối đa 02 ngày phải có văn bản tham gia) và bảo đảm chất lượng.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc và khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường ;
- Tổ công tác giúp việc, chuẩn bị dự án vay vốn WB;
- VPUB: CVP, PCVP (NN, CN), NN, CN, CBTH;
- Lưu: VT, THbha47.



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng