

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **34** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày ~~11~~ tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa,
nâng cấp hồ chứa nước Sở Hữu, thị xã Đức Phổ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/07/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Sở Hữu, thị xã Đức Phổ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 03/TTr-SNNPTNT ngày 03/01/2023 và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 04/BCTĐ-SKHĐT ngày 06/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Sở Hữu, thị xã Đức Phổ, với các nội dung sau:

1. Phân công việc đã thực hiện: Có giá trị khoảng 425 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Lập nhiệm vụ khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
- Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

c) Giám sát khảo sát xây dựng....

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị khoảng 1.394 triệu đồng, bao gồm các phần việc:

a) Quản lý dự án.

b) Lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công.

c) Dự phòng.....

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 18.181 triệu đồng, được chia thành 15 gói thầu, như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	886	Vốn ngân sách Trung ương	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
2	Gói thầu số 02: Giám sát, khảo sát giai đoạn lập TKBVTC	6		Chi định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 07 ngày
3	Gói thầu số 03: Thẩm định giá	15		Chi định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
4	Gói thầu số 04: Thẩm tra thiết kế BVTC-DT	54		Chi định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
5	Gói thầu số 05: Lập HSMT, đánh giá HSĐT	59		Chi định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 45 ngày
6	Gói thầu số 06: Lập nhiệm vụ và dự toán	15		Chi định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 05 ngày

	đo vẽ bản đồ địa chính							
7	Gói thầu số 07: Đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ BT và GPMB	70		Chi định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
8	Gói thầu số 08: Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình.	160		Chi định thầu	-	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
9	Gói thầu số 09: Lập nhiệm vụ và dự toán kiểm định chất lượng công trình	05		Chi định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
10	Gói thầu số 10: Kiểm định chất lượng công trình	100	Vốn ngân sách Trung ương	Chi định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công công trình
11	Gói thầu số 11: Giám sát thi công xây dựng công trình	377		Chi định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công công trình
12	Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình, diệt mối	16.113		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 06 tháng
13	Gói thầu số 13: Bảo hiểm công trình	129		Chi định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành
14	Gói thầu số 14: Kiểm toán công trình	124		Chi định thầu	-	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày

15	Gói thầu số 15: Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình	68		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2023	Trọng gói	Tối đa 15 ngày
----	--	----	--	------------------	---	----------------	--------------	-------------------

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 04/BCTĐ-SKHĐT ngày 06/01//2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT. Tỉnh ủy, TT. UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KTN. pbc16



Đặng Văn Minh