

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: /UBND-TH
V/v đẩy nhanh tiến độ
thực hiện dự án Khắc phục
khẩn cấp hậu quả thiên tai
tại một số tỉnh miền Trung –
tỉnh Quảng Ngãi

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh.

Theo đề nghị của đại diện Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam về dự án Tái thiết thiên tai khẩn cấp Việt Nam - nhiệm vụ hỗ trợ triển khai dự án lần thứ 3 từ ngày 05-13/8/2019 (*bản chụp kèm theo*), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, trình phê duyệt thiết kế, dự toán, thủ tục đấu thầu và các nội dung liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi theo yêu cầu của WB. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc chậm triển khai đầu tư, giải ngân vốn của Chương trình.

2. Các Sở chuyên ngành ưu tiên thẩm định các hồ sơ liên quan của dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung – tỉnh Quảng Ngãi. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan theo dõi tiến độ thực hiện dự án, tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn đối ứng, đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, NN, CN, CBTH;
- Lưu: VT, THbha298.

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng