

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5959/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 12 năm 2014

Về dự án Khu dân cư trực
đường Bàu Giang-Cầu Mới
(đoạn từ đường Trần Kỳ Phong
đến đường Hoàng Văn Thụ)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV
ĐẾN
Số:..... 8833
Ngày: 23/12/14
Chuyên:..... Qua xem

Kính gửi: Công ty CPĐT phát triển Khu đô thị Nam Quảng Ngãi

xét Công văn số 12/2014/CV-NQN ngày 01/12/2014 của Công ty Công ty CPĐT phát triển Khu đô thị Nam Quảng Ngãi về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu dân cư trực đường Bàu Giang-Cầu Mới (đoạn từ đường Trần Kỳ Phong đến đường Hoàng Văn Thụ), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Dự án Khu dân cư trực đường Bàu Giang - Cầu Mới (đoạn từ đường Trần Kỳ Phong đến đường Hoàng Văn Thụ) được UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận đầu tư cho Công ty CPĐT phát triển Khu đô thị Nam Quảng Ngãi tại Công văn số 2223/UBND-CN XD ngày 09/7/2012, trong đó quy định rõ tiến độ thực hiện dự án như sau:

- Giai đoạn 1: từ quý III/2012 đến hết quý II/2014 - đầu tư xây dựng dự án đoạn từ đường sắt đến đường Hoàng Văn Thụ;
- Giai đoạn 2: từ quý I/2013 đến quý IV/2015 - đầu tư xây dựng dự án đoạn từ đường sắt đến đường Nguyễn Công Phương.
- Giai đoạn 3: từ quý IV/2015 đến quý IV/2017 - đầu tư xây dựng dự án đoạn từ đường Nguyễn Công Phương đến đường Trần Kỳ Phong.

Tuy nhiên, từ ngày có chủ trương nêu trên đến nay, Công ty không triển khai thực hiện dự án cũng như chưa hoàn trả vào Ngân sách tỉnh Quảng Ngãi chi phí Tỉnh đã đầu tư theo hồ sơ bàn giao và hồ sơ quyết toán như Công ty đã cam kết.

Sự chậm trễ thực hiện dự án này đã làm ảnh hưởng đến việc kết nối giữa khu vực phía Nam thành phố Quảng Ngãi với các khu vực khác; ảnh hưởng đến kế hoạch, đầu tư phát triển các khu vực trong đô thị thành phố Quảng Ngãi. Do đó, UBND tỉnh quyết định thu hồi dự án và sẽ trực tiếp đầu tư (làm Chủ đầu tư) bằng nguồn vốn Ngân sách tỉnh; UBND tỉnh sẽ xem xét, hoàn trả lại kinh phí mà Công ty đã chi ra để thực hiện dự án (nếu có) theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Xây dựng, Tài chính, KHĐT;
- Công ty QISC;
- VPUB: C, PCVP(CN), CB;
- Lưu: VT, XD.tls.488



CHỦ TỊCH

Lê Viết Chử