

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: 1998/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (lần 2) công trình: Cấp điện xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà thuộc Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020-EU tài trợ thuộc Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020-EU tài trợ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 và Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình cấp điện xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà thuộc Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020-EU tài trợ thuộc Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020;

Theo đề nghị của Ban quản lý các dự án Cấp điện nông thôn tại Tờ trình số 151/TTr-BQL ngày 07/12/2020 và đề xuất của Giám đốc Sở Công Thương tại báo cáo thẩm định số 2330/SCT-QLNL ngày 16/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (lần 2) xây dựng công trình: Cấp điện xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà thuộc Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020-EU tài trợ thuộc Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020 với các nội dung chính sau:

1. Nội dung thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh:

a. Đường dây trung thế và trạm biến áp

a.1. Đường dây trung áp và trạm biến áp cấp điện Xóm Gò Đá: Không thực hiện đầu tư.

a.2. Đường dây trung và trạm biến áp cấp điện thôn Hà Thành: Không thực hiện đầu tư.

a.3. Xây dựng mới bổ sung đường dây trung và trạm biến áp cấp điện Gò Rin:

- Đường dây trung áp: Đường dây trung áp 3 pha độc lập: 242 m; Kết cấu: mạng 3 pha, dây bọc.

- Trạm biến áp: Dung lượng 100KVA-22/0,4 KV.

b. Đường dây hạ áp và mạng điện trong nhà

b.1. Đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Sơn Thành 1 hiện có: Không thực hiện.

b.2. Đường dây hạ áp sau trạm xóm Gò Đá.

- Phần điều chỉnh: Không thực hiện một phần khối lượng đường dây hạ áp từ cột Trạm biến áp đến cột I.8.

- Phần bổ sung: Bổ sung các nhánh rẽ từ xuất tuyến I, tại cột I/3a và I/4 với chiều dài tuyến là 31 m.

b.3. Đường dây hạ áp sau trạm biến áp cấp điện thôn Hà Thành: Không thực hiện.

b.4. Đường dây hạ áp thuộc TBA Sơn Thành 3: Không thực hiện.

b.5. Đường dây hạ áp thuộc TBA Sơn Thành 12: Không thực hiện.

b.6. Xây dựng mới bổ sung đường dây hạ áp sau trạm biến áp cấp điện Gò Rin.

- Đường dây hạ áp: Tổng chiều dài đường dây hạ áp là 889 m.

- Lắp đặt công tơ và mạng điện trong nhà: 100 hộ.

b.7. Xây dựng mới bổ sung đường dây hạ áp thuộc trạm biến áp Sơn Lăng 6 hiện có:

- Đường dây hạ áp: Tổng chiều dài đường dây hạ áp 3 pha độc lập là 487m.

- Lắp đặt công tơ và mạng điện trong nhà: 31 hộ.

2. Dự toán được điều chỉnh: **4.362.100.000 đồng.**

(*Bốn tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu, một trăm nghìn đồng*)

Trong đó:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh	Chênh lệch tăng (+); giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	5.730.596.108	3.272.082.074	-2.458.514.034
2	Chi phí thiết bị	317.183.451	172.017.555	-145.165.896
3	Chi phí quản lý dự án	172.079.575	97.996.833	-74.082.742
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	531.765.113	479.352.081	-52.413.032
5	Chi phí khác	509.038.020	168.573.154	-340.464.866
6	Chi phí dự phòng	364.330.004	172.032.761	-192.297.243
	Tổng cộng (làm tròn)	7.625.000.000	4.362.100.000	-3.262.900.000

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng qui định của pháp luật về xây dựng; quản lý chặt chẽ kinh phí của gói thầu trong phạm vi tổng chi phí xây dựng được duyệt.

2. Thực hiện các nội dung kiến nghị tại Kết quả thẩm định số 2330/TĐ-SCT ngày 16/12/2020 của Sở Công Thương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định: Số 1491/QĐ-UBND ngày 23/09/2016 và số 1894/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và

Đầu tư, Tài chính, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà; Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Cấp điện nông thôn và Thủ trưởng các Sở,
ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.toan446



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh