

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên tại buổi kiểm tra thực tế và làm việc với UBND huyện Sơn Tây về tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Ngày 31/5/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì buổi kiểm tra thực tế một số mô hình phát triển sản xuất; đầu tư xây dựng và làm việc với UBND huyện Sơn Tây về tiến độ triển khai thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND huyện Sơn Tây và các phòng, ban, đơn vị liên quan; lãnh đạo UBND xã Sơn Long.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Sơn Tây báo cáo tình hình triển khai thực hiện 02 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện (Báo cáo số 173/UBND-BC ngày 29/5/2023 của UBND huyện Sơn Tây); ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung

UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng của chính quyền huyện Sơn Tây trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện trong thời gian qua; việc tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và các cấp chính quyền ở địa phương; UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã chủ động, tham mưu cho UBND huyện trong việc thực hiện và đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các Chương trình trên địa bàn huyện còn chậm, chưa đạt tiến độ đề ra; tỷ lệ giải ngân đạt kết quả thấp; chưa tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù theo tỷ lệ quy định; việc phân bổ vốn còn dàn trải, quy mô nhỏ; chưa phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&NM năm 2023; chưa bố trí vốn đối ứng từ ngân sách huyện theo quy định.

II. Nhiệm vụ cụ thể trong thời gian đến

Để kịp thời triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình trong thời gian tới; đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, yêu cầu lãnh đạo UBND huyện Sơn Tây, lãnh đạo các sở, ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. UBND huyện Sơn Tây chịu trách nhiệm:

a) Chủ động rà soát, xây dựng Kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình tại địa phương; chủ động cập nhật các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và của tỉnh để khẩn trương triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần đạt hiệu quả, kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Khẩn trương phê duyệt danh mục định hướng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

b) Khảo sát, đánh giá tiềm năng, thế mạnh của địa phương, lựa chọn các mô hình phát triển sản xuất phù hợp, hiệu quả trên địa bàn huyện để nhân rộng và ưu tiên các dự án, tiểu dự án có trọng tâm, trọng điểm, không phân tán, không dàn trải; quyết liệt triển khai kế hoạch thực hiện các Chương trình và đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm 2022 và năm 2023 theo quy định.

c) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác chỉ đạo, điều hành; nêu cao tinh thần trách nhiệm để triển khai thực hiện đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra; lưu ý, nội dung nào đã được hướng dẫn, quy định cụ thể, hành lang pháp lý rõ ràng thì khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện trước; nội dung nào chưa có hướng dẫn, chưa có căn cứ thì làm sau, nhưng cần phải chuẩn bị chu đáo các bước cần thiết để khi đảm bảo các điều kiện thì triển khai thực hiện ngay.

d) Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện đảm bảo các chỉ tiêu tình giao.

e) Khẩn trương rà soát, tổng hợp khả năng sử dụng vốn của các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần để kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính (đối với vốn sự nghiệp), Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với vốn đầu tư phát triển)) để tổng hợp, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh để đảm bảo việc giải ngân vốn đạt 100% kế hoạch giao.

f) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình tại cấp xã, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia tại cơ sở.

g) Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì chủ động

phối hợp với các sở, ngành có liên quan (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh cơ quan chủ quản các Chương trình) để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ và giải quyết.

2. Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm:

a) Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; đồng thời, thường xuyên phối hợp với địa phương để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tích cực hỗ trợ địa phương tổ chức thực hiện các Chương trình trên địa bàn được kịp thời, hiệu quả.

b) Chủ động hướng dẫn, giải quyết các nội dung kiến nghị, đề xuất của UBND huyện Sơn Tây theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì rà soát, tổng hợp, đề xuất và tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo theo quy định.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành, UBND huyện Sơn Tây triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện Sơn Tây;
- UBND huyện Sơn Tây;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX_{VHTin264}.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phùng Tô Long