

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2027 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
“Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển cây ăn quả
hàng hóa tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi”**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 866.5
ĐẾN	Ngày: 13/11/15
	Chuyên:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí, cơ quan chủ trì, cơ quan chuyên gia công nghệ và thời gian thực hiện của dự án uỷ quyền địa phương quản lý thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015” bắt đầu thực hiện từ năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 837/SKHCN-QLKH ngày 06 tháng 11 năm 2015 về việc xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển cây ăn quả hàng hóa tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi” do Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành chủ trì,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển cây ăn quả hàng hóa tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi” quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh từ 48 tháng (từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2015) lên 60 tháng (từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 12 năm 2016).

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn Cơ quan chủ trì (Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành), Chủ nhiệm dự án nêu trên triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo dự án đạt kết quả tốt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Chủ

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.


Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành và Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT (VX) UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (VX), CBTH;
- Lưu: VT, VH.XH.qn1049

KT. CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH



Lê Quang Thích