


**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2086**/UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày **12** tháng 4 năm 2017

V/v chuẩn bị báo cáo tình hình  
thực hiện dự án Khu sinh thái,  
nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước  
nóng Nghĩa Thuận



Kính gửi:

- UBND huyện Tư Nghĩa;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Hà - Mỹ Á.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: <u>3219</u>
ĐẾN	Ngày: <u>13/4/17</u>
	Chuyên: .....

Dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng Nghĩa Thuận đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 28/12/2016. Theo đó, trong Quý I/2017 phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đầu Quý II/2017 phải khởi công xây dựng. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Ngày 17/4/2017, UBND tỉnh sẽ kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện Dự án và chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai Dự án theo đúng tiến độ đã phê duyệt (*có Giấy mời sau*). Để chuẩn bị nội dung phục vụ buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Giao UBND huyện Tư Nghĩa báo cáo việc giám sát đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện Dự án; những khó khăn, vướng mắc (nếu có) và đề xuất giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.

2. Công ty Cổ phần Đầu tư Hà - Mỹ Á báo cáo tiến độ thực hiện Dự án, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị cụ thể để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa và Công ty Cổ phần Đầu tư Hà - Mỹ Á khẩn trương báo cáo UBND tỉnh trước ngày 17/4/2017 để phục vụ buổi kiểm tra thực địa nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT(KGVX) UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(bnt232).



**CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Ngọc Dũng**