

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến số 2 trung tâm huyện lỵ Tây Trà

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến số 2 trung tâm huyện lỵ Tây Trà;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Tây Trà tại Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 17/12/2019 về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tuyến số 2 trung tâm huyện lỵ Tây Trà và Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Kết quả thẩm định số 3493/SGTVT-QLCL ngày 30/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến số 2 trung tâm huyện lỵ Tây Trà đã được phê duyệt tại Điểm 15, Điều 1, Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

| Nội dung điều chỉnh | Đã được phê duyệt | Điều chỉnh |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| Thời gian thực hiện dự án | Năm 2017 - 2019 | Năm 2017 - 2020 |

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Tây Trà và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(CN), TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.10.



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng