

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3306/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 6 năm 2017

V/v điều chỉnh một số nội dung
dự án Đường QL1A - Phố Vinh
và dự án Đường QL1A - Mỹ Á
(giai đoạn 2), huyện Đức Phổ

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:.....5018.....
ĐẾN	Ngày: 05.6.17
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Đức Phổ.

Thực hiện yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 168/HĐND-KTNS ngày 17/5/2017 về việc điều chỉnh một số nội dung dự án Đường Quốc lộ 1A - Phố Vinh và dự án Đường Quốc lộ 1A - Mỹ Á (giai đoạn 2), huyện Đức Phổ (*Văn bản này có gửi cho các đơn vị*), Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đức Phổ làm rõ nguyên nhân chậm trễ dự án và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý và thực hiện dự án kéo dài nhiều năm làm tăng tổng mức đầu tư, thẩm định phân dự toán tăng thêm so với tổng mức đầu tư được duyệt, đề xuất hướng xử lý và nguồn vốn bổ sung (xem xét việc sử dụng ngân sách huyện); báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 09/6/2017.

Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Đức Phổ khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.329.



Trần Ngọc Căng