

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNTN
V/v điều chỉnh biện pháp
thi công đào phá đá dưới
nước hạng mục Vũng
neo đậu và luồng vào thuộc
Tiểu dự án Cảng neo trú tàu
thuyền và cửa biển Mỹ Á
(giai đoạn II)

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1901/TTr-SNNPTNT ngày 17/7/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1993/SGTVT-QLCL ngày 05/8/2019 về việc cho phép điều chỉnh biện pháp thi công đào phá đá dưới nước bằng phương pháp khoan nổ mìn thay cho sử dụng búa cần, hạng mục Vũng neo đậu và luồng vào của Tiểu dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II), tỉnh Quảng Ngãi thuộc Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz) WB5, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất điều chỉnh biện pháp thi công đào phá đá dưới nước hạng mục Vũng neo đậu và luồng vào của Gói thầu C4-QNg-MyA-W-02 thuộc Tiểu dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á (giai đoạn II) bằng phương pháp khoan nổ mìn thay cho phương pháp sử dụng búa cần.

2. Kinh phí hạng mục bổ sung khoảng 1,72 tỷ đồng (sẽ được chuẩn xác trong quá trình thẩm định và phê duyệt dự toán theo quy định), từ nguồn dự phòng chi của công trình đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 16/3/2018, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án được duyệt.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm:

a) Thực hiện các kiến nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1993/SGTVT-QLCL ngày 05/8/2019.

b) Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế và dự toán hạng mục điều chỉnh, bổ sung của dự án trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP (NN), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NNTN (Vũ 541).

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng