

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 96 /UBND-KTTH  
V/v xin kéo dài thời gian  
thực hiện và giải ngân  
các dự án cấp bách  
khắc phục hậu quả  
con bão số 11 năm 2013

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  
- Bộ Tài chính.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 116
ĐẾN	Ngày: 02/01/15
	Chuyên: Thực hiện

Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 11/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ vốn thực hiện các dự án cấp bách khắc phục hậu quả con bão số 11 tại các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng; UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao kế hoạch vốn cho các dự án tại Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014 từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để thực hiện các dự án cấp bách khắc phục hậu quả con bão số 11 năm 2013, trong đó:

1. Dự án Khắc phục sạt lở và cải tạo đoạn đường đèo Thọ An, huyện Bình Sơn là 7 tỷ đồng. Trong năm 2014, dự án đã được đẩy mạnh triển khai thi công, tập trung đẩy nhanh tiến độ và đã khắc phục cơ bản những đoạn xung yếu, dự kiến hoàn thành việc giải ngân trong tháng 01/2015. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm 2014, thời tiết liên tục có mưa, nền đất yếu và một số hạng mục công việc buộc phải thi công kế tiếp nhau, không thể thi công đồng thời. Vì vậy, đến ngày 31/12/2014 giải ngân được 4,568 tỷ/7 tỷ đồng.

2. Dự án Kè chống sạt lở sông Phước Giang đoạn xã Long Hiệp là 8 tỷ đồng, do nguồn vốn bố trí thực hiện dự án vào gần cuối quý III năm 2014, chủ đầu tư phải thực hiện theo đúng quy trình đầu tư xây dựng cơ bản nên dài thời gian thực hiện kéo dài. Đến ngày 31/12/2014 giải ngân được 3,376 tỷ/8 tỷ đồng.

Nhằm tạo điều kiện thi công hoàn thành công trình và phát huy hiệu quả vốn đầu tư của các dự án, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân của dự án Khắc phục sạt lở và cải tạo đoạn đường đèo Thọ An, huyện Bình Sơn và dự án Kè chống sạt lở sông Phước Giang đoạn xã Long Hiệp đến hết ngày 30/6/2015.

Kính trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- TT UBND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND huyện Bình Sơn;
- VPUB: CVP, PCVP, NNTN, CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, KTTHbha8.



CHỦ TỊCH

Lê Viết Chữ