

Số: 705/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao, thành phố Quảng Ngãi

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:.....3014
	Ngày: 26/11/16
	Chuyên:.....

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ứng trước kế hoạch vốn đầu tư trong dự toán chi ngân sách tỉnh năm sau để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao, thành phố Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1964a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao, thành phố Quảng Ngãi;

Xét Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 07/4/2016 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao, thành phố Quảng Ngãi và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 400/BCTĐ-SKHĐT ngày 20/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao, thành phố Quảng Ngãi, với các nội dung chính sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Phần công việc đã thực hiện có giá trị 1.636 triệu đồng, bao gồm:

- Lập nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch chi tiết TL 1/500.
- Khảo sát, lập dự án đầu tư.
- Trích đo bản đồ địa chính và cắm mốc GPMB.
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Thẩm định dự án đầu tư.

- Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: có giá trị là 221.143 triệu đồng, gồm:

- Bồi thường, giải phóng mặt bằng.
- Quản lý dự án.
- Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình
- Thẩm duyệt PCCC.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu.
- Đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.
- Kiểm tra nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng
- Nghiệm thu bàn giao đóng điện.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: có giá trị 73.680 triệu đồng, chia thành 10 gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Khảo sát, lập thiết kế BVTC và tổng dự toán	1.453	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
2	Gói thầu số 2: Thẩm định giá	50		Chỉ định thầu	-	Quý II/2016	Trọn gói	Tối đa 05 ngày
3	Gói thầu số 3: Lập hồ sơ mời thầu	50		Chỉ định thầu	-	Quý II/2016	Trọn gói	Tối đa 05 ngày
4	Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng công trình	1.053		Tự thực hiện	-	Quý III/2016	Trọn gói	Theo thời gian thi công công trình
5	Gói thầu số 5: Kiểm định và thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình	368		Chỉ định thầu	-	Quý III/2016	Trọn gói	Theo thời gian thi công công trình
6	Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình	212	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	-	Quý III/2016	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình

7	Gói thầu số 7: Kiểm toán công trình	591	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý I/2017	Trọn gói	Tối đa 60 ngày
8	Gói thầu số 8: Thi công xây dựng Khu 1 (trừ Cấp điện và Điện chiếu sáng)	29.145	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý III/2016	Đơn giá cố định	Tối đa 06 tháng
9	Gói thầu số 9: Thi công xây dựng Khu 2 (trừ Cấp điện và Điện chiếu sáng)	29.212	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý III/2016	Đơn giá cố định	Tối đa 06 tháng
10	Gói thầu số 10 Thi công xây dựng hạng mục Cấp điện và Điện chiếu sáng	11.546	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý III/2016	Trọn gói	Tối đa 06 tháng

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 400/BCTĐ-SKHĐT ngày 20/4/2016.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: KTTH, CNXD, CB;
- Lưu:VT, CNXD.tlsáng.153



Trần Ngọc Căng