

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4369**/UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày **21** tháng **7** năm **2017**

V/v điều chỉnh quy mô và
tổng mức đầu tư Dự án
Trung tâm thông tin triển
lãm tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:..... 6543
ĐẾN	Ngày: 21.7.17
	Chuyên:..... Dự án

Trung tâm thông tin triển lãm tỉnh Quảng Ngãi đã được HĐND tỉnh thông qua trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 với tổng mức đầu tư là 22 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh và thời gian thực hiện 2017-2019. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 31/10/2016.

Theo Báo cáo đề xuất dự án kèm theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư thì khu đất dự kiến xây dựng công trình có diện tích khoảng 6.600m². Tuy nhiên, trong quá trình lập dự án, theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/500 tại vị trí thực hiện dự án thì khu đất có diện tích khoảng 10.379m².

Việc tăng diện tích đất xây dựng công trình đã làm tăng quy mô của các hạng mục phụ trợ như: Kè đá, sân vườn, đường bê tông, tường rào công nghệ ... và tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, sau khi tính toán cụ thể thì diện tích sàn xây dựng khối nhà chính là 1.565m² (tăng thêm 65m²). Tổng mức đầu tư được tính toán lại là 29.746 triệu đồng, tăng 7.746 triệu đồng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo, UBND tỉnh kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với các nội dung:

1. Quy mô đầu tư điều chỉnh: Xây dựng khối nhà chính với diện tích sàn khoảng 1.565m², các hạng mục phụ trợ và mua sắm thiết bị.
2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 29.746 triệu đồng.
3. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh, đã bố trí 20 tỷ đồng trong kế hoạch trung hạn; phần vốn còn thiếu 6,771 tỷ đồng sau khi đã thực hiện tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư theo Công văn số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ được cân đối từ nguồn bố trí cho dự án quyết toán đã dự kiến trong kế hoạch trung hạn của tỉnh và vốn vượt thu hàng năm.

Kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT (KGVX) UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP, KT, TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(bnt490).



CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Căng