

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3460/UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 6 năm 2018

V/v điều chỉnh, bổ sung các
hạng mục thuộc công trình
Trường THPT Lê Trung Đình
(giai đoạn 2)

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 5018
	Ngày: 15/6/18
	Chuyên:

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tại Tờ trình số 177/TTr-BQLDDCN ngày 12/3/2018 và Báo cáo số 329/BC-BQLDDCN ngày 27/4/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng phát sinh thuộc công trình: Trường THPT Lê Trung Đình (giai đoạn 2) và Sở Xây dựng tại Công văn số 1531/SXD-QLXD ngày 30/5/2018 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng phát sinh thuộc công trình Trường THPT Lê Trung Đình (giai đoạn 2), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh, bổ sung các hạng mục thuộc công trình Trường THPT Lê Trung Đình (giai đoạn 2) như sau: Hạng mục cấp điện ngoài nhà cho công trình, hệ thống mương thoát nước mặt phía trước sân, nhà bao che máy bơm PCCC, điều chỉnh cấu hình máy vi tính để bàn cho học sinh như đề nghị của Sở Xây dựng và Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tại các văn bản nêu trên. Việc điều chỉnh, bổ sung các hạng mục nêu trên làm thay đổi quy mô thiết kế của dự án, không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt đáp ứng yêu cầu sử dụng của công trình.

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn tiết kiệm qua đấu thầu của Gói thầu số 4 dự án Trường THPT Lê Trung Đình (giai đoạn 2).

2. Riêng đối với phần khối lượng phát sinh tăng, giảm do hồ sơ mời thầu, dự toán tính thiếu khối lượng so với thiết kế BVTC đã được phê duyệt: đây là gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói; vì vậy đề nghị Chủ đầu tư thực hiện thanh toán theo nội dung hợp đồng kinh tế đã ký kết và các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước đối với loại hợp đồng trọn gói.

3. Giao Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định, làm cơ sở tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(KGVX) UBND tỉnh;
- Trường THPT Lê Trung Đình;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXhmy239



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng