

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5366**/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày **04** tháng 11 năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, thành phố Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2647/SNNPTNT ngày 12/10/2020 về việc gia hạn thời gian lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, thành phố Quảng Ngãi theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, **đến ngày 31/12/2020**.

2. Giao UBND thành phố Quảng Ngãi tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, thành phố Quảng Ngãi cho phù hợp với Kết luận thanh tra số 7966/KL-UBND ngày 26/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành việc lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, thành phố Quảng Ngãi theo đúng tiến độ đã gia hạn nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), CBTH;
- Lưu: VT, NNTN (Inphong409)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Phiên