

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4911**/UBND-KGVX
V/v thực hiện nhiệm vụ
Quy hoạch bảo tồn và phát huy
Di tích quốc gia đặc biệt về
địa điểm cuộc Khởi nghĩa
Ba Tơ

Quảng Ngãi, ngày **31** tháng 8 năm 2022

Kính gửi:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Tài chính.

Qua xem xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại các văn bản: Số 1329/BC-SVHTTDL ngày 05/8/2022, số 1503/SVHTTDL-QLVH ngày 31/8/2022; Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3295/STC-HCSN&DN ngày 09/8/2022 về việc thực hiện Quy hoạch bảo tồn và phát huy Di tích quốc gia đặc biệt về địa điểm cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ và ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 31/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Quy hoạch bảo tồn và phát huy Di tích quốc gia đặc biệt về địa điểm cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ đã được UBND tỉnh đăng ký trong Chương trình công tác năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan thực hiện, thời gian hoàn thành trong tháng 12/2022 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, đến nay do sự phối hợp thiếu chặt chẽ nên chưa hoàn thiện Đề cương để trình theo quy định, dẫn đến nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn và phát huy Di tích quốc gia đặc biệt về địa điểm cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ không thể hoàn thành trong năm 2022. Vì vậy, phê bình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chậm trễ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Công văn số 395/UBND-KTTH ngày 26/01/2022.

2. Thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn và phát huy Di tích quốc gia đặc biệt về địa điểm cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ đến tháng 6/2023.


3. Về kinh phí thực hiện: Giao Sở Tài chính khẩn trương rà soát và tham mưu UBND tỉnh xem xét trình cấp có thẩm quyền việc bố trí một phần kinh phí để thực hiện nhiệm vụ nêu trên trong năm 2022 và tiếp tục bố trí đủ trong năm 2023.

4. Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Công văn số 395/UBND-KTTH ngày 26/01/2022 để kịp thời tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- UBND huyện Ba Tơ;
- VPUB: CVP, PCVP (KGVX), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXthien391.

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh