

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1165**/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày **14** tháng 3 năm 2019

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hoàn thành Dự án: Rà soát
chuyển đổi đất, rừng phòng hộ
ít xung yếu sang quy hoạch
rừng sản xuất và điều chỉnh,
bổ sung quy hoạch 3 loại rừng
tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
- UBND các huyện, thành phố.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 448/TTr-SNNPTNT ngày 28/02/2019 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án: Rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành Dự án: Rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đến ngày 28/6/2019.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành Dự án: Rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 theo đúng quy định; chủ động phối hợp với Sở Tài chính để nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện dự án theo quy định.

Yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak137.

**KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bình