

Số: **33** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **11** tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa,
nâng cấp hồ chứa nước Biều Qua, huyện Minh Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/07/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Biều Qua, huyện Minh Long;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 04/TTr-SNNPTNT ngày 03/01/2023 và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 03/BCTĐ-SKHĐT ngày 06/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Biều Qua, huyện Minh Long, với các nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Có giá trị khoảng 675 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- a) Lập nhiệm vụ khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.
- b) Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
- c) Giám sát khảo sát xây dựng,....

2. Phân công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Có giá trị khoảng 1.815 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- a) Quản lý dự án.
- b) Lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công.
- c) Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu.
- d) Dự phòng,....

3. Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 27.510 triệu đồng, được chia thành 15 gói thầu, như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	1.431	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
2	Gói thầu số 02: Giám sát, khảo sát giai đoạn lập TKBVTC	12		Chi định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 07 ngày
3	Gói thầu số 03: Thẩm định giá	20		Chi định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
4	Gói thầu số 04: Thẩm tra thiết kế BVTC-DT	73		Chi định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
5	Gói thầu số 05: Lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu	83		Chi định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 45 ngày
6	Gói thầu số 06: Lập nhiệm vụ và dự toán đo vẽ bản đồ địa chính	15		Chi định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 10 ngày

7	Gói thầu số 07: Đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ bồi thường và GPMB	150	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chi định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
8	Gói thầu số 08: Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình.	120		Chi định thầu	-	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
9	Gói thầu số 09: Lập nhiệm vụ và dự toán kiểm định chất lượng công trình	15		Chi định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
10	Gói thầu số 10: Kiểm định chất lượng công trình	150		Chi định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công công trình
11	Gói thầu số 11: Giám sát thi công xây dựng công trình	532		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công công trình
12	Gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình	24.503		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Đơn giá cố định	Tối đa 09 tháng
13	Gói thầu số 13: Bảo hiểm công trình	198		Chi định thầu	-	Quý I/2023	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành
14	Gói thầu số 14: Kiểm toán công trình	158		Chi định thầu	-	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
15	Gói thầu số 15: Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình	50		Chi định thầu	-	Quý IV/2023	Trọn gói	Tối đa 15 ngày

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 03/BCTĐ-SKHĐT ngày 06/01/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Minh Long và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT. Tỉnh ủy, TT. UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KTN. pbc15



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh