

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6703** /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày **31** tháng 12 năm 2015

V/v đề nghị chuyển một  
phần nguồn vốn Trung ương  
đầu tư các hạng mục của dự  
án thuộc chương trình ứng  
phó với biến đổi khí hậu  
(SP-RCC)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... <i>162</i> .....
	Ngày: <i>31/12/15</i> .....
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Dự án Đầu tư Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi nằm trong danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 13/8/2015, trong đó có Hạng mục trồng rừng dự án đầu tư xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, với diện tích trồng rừng là 8,572ha. Dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư.

Dự án được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao vốn đầu tư tại Quyết định số 1159/QĐ-BKHĐT ngày 18/8/2015, trong đó ghi cụ thể cho Hạng mục trồng rừng thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, với kinh phí là 18 tỷ đồng.

Để có diện tích đất trồng rừng tương ứng với kinh phí được Trung ương hỗ trợ (18 tỷ đồng), chủ đầu tư đã khảo sát và làm việc cụ thể với chính quyền cơ sở nhưng do vướng nhiều hồ nuôi tôm của người dân và một số diện tích đất UBND xã sử dụng để quy hoạch cho việc phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá nên không thể có thêm diện tích đất để trồng rừng. Trường hợp nếu thực hiện giải phóng mặt bằng thì kinh phí bồi thường quá lớn, sẽ làm tăng tổng mức đầu tư dự án và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân vì mất đất sản xuất, nuôi trồng thủy sản.

Thực tế hiện nay, diện tích đất để trồng rừng ngập mặn là 8,573ha, tương ứng với kinh phí 1,81 tỷ đồng (*trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương là 1,62 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương là 0,184 tỷ đồng*).

Để kịp thời giải ngân nguồn kinh phí được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao bổ sung tại Quyết định số 1159/QĐ-BKHĐT ngày 18/8/2015 nhằm đẩy nhanh

tiến độ hoàn thành dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét, cho phép chuyển một phần nguồn vốn 16,37 tỷ đồng (18 tỷ đồng - 1,81 tỷ đồng) đầu tư cho hạng mục trồng rừng sang thực hiện hạng mục đê bao thuộc dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực xã Tịnh Kỳ và phía Đông huyện Sơn Tịnh (nay là thành phố Quảng Ngãi), tỉnh Quảng Ngãi.

Kính đề nghị các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính quan tâm, chấp thuận./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), KT-TH, CB-TH;
- Lưu: VÍ, NN-TN(TV976).



**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Căng**