

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6574**/UBND-NNTN  
V/v bố trí vốn để thanh toán  
nợ đọng xây dựng cơ bản và  
thực hiện hoàn thành, quyết  
toán dự án Hợp phần di dân,  
tái định cư hồ chứa nước  
Nước Trong

Quảng Ngãi, ngày **25** tháng 10 năm 2017

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI |                            |
| CV<br>ĐẾN                            | Số:..... <b>9760</b> ..... |
|                                      | Ngày: <b>25.10.17</b>      |
|                                      | Chuyên:.....               |

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong là một hợp phần của dự án Hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi. Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 3492/QĐ-CT ngày 31/12/2004 và điều chỉnh tại Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 17/02/2009 với tổng mức đầu tư của dự án là 372,777 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Bộ, ngành Trung ương và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Công văn số 8533/VPCP-KTTH ngày 26/10/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong tại Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 22/11/2012 với tổng mức đầu tư dự án là 656,141 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn trái phiếu Chính phủ là 372,777 tỷ đồng và vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 283,364 tỷ đồng.

Đến nay, Trung ương mới bố trí đủ phần vốn trái phiếu Chính phủ cho tổng mức đầu tư cũ là 372,77 tỷ đồng, phần tổng mức đầu tư điều chỉnh tăng là 283,3 tỷ đồng chưa được bố trí. Để kịp thời di dời dân phục vụ dự án Hồ chứa nước Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi đã tạm ứng ngân sách tỉnh (và được xem như phần ứng trước nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương) là 166,731 tỷ đồng thực hiện dự án. Đến nay, dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực lòng hồ và các công trình tái định cư, định canh ~~1.785~~ ha; xây dựng hoàn thành công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại 06 khu và 01 điểm tái định cư; xây dựng hoàn thành 449 nhà ở kiên cố tại các khu, điểm tái định cư tập trung, xen ghép và tự nguyện; đã khai hoang 31 ha ruộng lúa nước và 230 ha đất sản xuất vườn rừng và triển khai hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ chăn nuôi cho 449 hộ dân tái định cư.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều văn bản đề nghị Trung ương bố trí vốn để hoàn thành, kết thúc dự án nhưng chưa được

Trung ương xem xét, giải quyết (Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 14/10/2014, Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 06/3/2015, Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 15/4/2015, Công văn số 1201/UBND-NNTN ngày 18/3/2016, Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 16/01/2017, Công văn số 295/UBND-TH ngày 17/01/2017, Công văn số 4671/UBND-TH ngày 02/8/2017).

Theo kế hoạch của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6 thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, dự kiến công trình đầu mối hồ chứa nước Nước Trong sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 10/2017. Tuy nhiên, do phân tổng mức đầu tư điều chỉnh của Dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong (đã được chấp thuận của Trung ương) là 283,3 tỷ đồng chưa được Trung ương bố trí nên tỉnh Quảng Ngãi không có điều kiện để hoàn thành các nội dung công việc dở dang nhất là hỗ trợ tái định cư, tái định canh cho người dân vùng dự án. Chính vì lý do này đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống các hộ dân và gây mất lòng tin trong nhân dân do còn một phần kinh phí bồi thường vẫn chưa thanh toán hết cho người dân.

Để tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ngãi có kinh phí thanh toán nợ đọng cho các đơn vị thi công dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong, hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh và tiếp tục chi trả dứt điểm phần kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nợ của các hộ dân, giúp người dân an tâm, tin tưởng vào chính sách của Nhà nước, ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn khi công trình đầu mối hồ chứa nước Nước Trong được khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng, UBND tỉnh kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, thống nhất và trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố trí khoản kinh phí còn thiếu là **283,364 tỷ đồng** cho tỉnh Quảng Ngãi từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm xem xét, chấp thuận./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CB-TH;
- Lưu VT, NNTNak1013.



**Trần Ngọc Căng**