

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **266** /UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày **16** tháng 01 năm 2017

V/v báo cáo tình hình triển  
khai dự án đầu tư Khu dịch  
vụ chất lượng cao Bệnh viện  
đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

<b>CV ĐẾN</b>	Số:..... <b>266</b> .....
	Ngày: <b>16/01/17</b>
	Chuyên:.....

Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Thực hiện Công văn số 1461-CV/TU ngày 11/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện đa khoa tỉnh trước ngày 17/01/2017, UBND tỉnh xin báo cáo tình hình triển khai như sau:

- Ngày 12/12/2016, Công ty cổ phần Medika Investment Việt Nam (MIV) có Công văn số 79/CV-MIV-2016 về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 16/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7276/UBND-KGVX giao nhiệm vụ cho Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1410-CV/TU ngày 22/12/2016 về chủ trương đầu tư dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và đề nghị Sở Y tế tại Tờ trình số 6281/TTr-SYT ngày 21/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10/UBND-KGVX ngày 03/01/2017 thống nhất về chủ trương cho Công ty cổ phần Medika Investment Việt Nam (MIV) tiến hành khảo sát, lập dự án đầu tư Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và giao nhiệm vụ cho các sở, ban ngành và nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo của dự án.

- Ngày 05/01/2017, Công ty cổ phần Medika Investment Việt Nam (MIV) có Công văn số 01/CV-MIV-2017 (Văn bản đến UBND tỉnh ngày 10/01/2017) về việc đề xuất phê duyệt Dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi (Kèm theo Hồ sơ của Dự án), UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 182/UBND-KGVX ngày 11/01/2017 giao nhiệm vụ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan thẩm định dự án và trình UBND tỉnh trước ngày 03/02/2017 (tức ngày mùng 07 tháng giêng năm Đinh Dậu). Trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán, UBND tỉnh phải tập trung tổ chức thăm gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua và tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán, mặt

khác cũng cần có thời gian để các sở, ngành chức năng tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh.

- UBND tỉnh sẽ họp thông qua dự án trên trong khoảng thời gian từ ngày 06-09/02/2017 (sau Tết âm lịch) để hoàn chỉnh và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 15/02/2017 để xin ý kiến trước khi UBND tỉnh quyết định chấp thuận đầu tư dự án.

Việc thu hút Nhà đầu tư xây dựng Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi là việc làm cần thiết, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt, tích cực, khẩn trương để tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện Dự án, nhưng hồ sơ, thủ tục phải đảm bảo theo đúng quy trình, quy định hiện hành của Nhà nước.

UBND tỉnh kính báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ13).



**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Căng**