

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1426**/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày **07** tháng 4 năm 2021

V/v tháo gỡ khó khăn vướng
mắc trong công tác GPMB
thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp
các đoạn xung yếu trên Quốc
lộ 24 (thành phần 1) đoạn qua
địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi:

- UBND huyện Ba Tư;
- Ban Quản lý dự án 85.

Theo đề nghị Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 2736/BGTVT-CQLXD ngày 02/4/2021 về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 (thành phần 1) đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (*bản chụp kèm theo*), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Xác định rõ công tác bồi thường, GPMB dự án là trách nhiệm của địa phương; vì vậy, yêu cầu UBND huyện Ba Tư khẩn trương chỉ đạo các Phòng - Ban, UBND xã liên quan thực hiện nội dung đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn nêu trên, trường hợp cần thiết thì xây dựng phương án hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức thi công; đảm bảo bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ yêu cầu; quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc thì khẩn trương tham vấn Sở chuyên ngành để được hướng dẫn, giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

2. Ban Quản lý dự án 85 chủ động phối hợp với UBND huyện Ba Tư để thực hiện công tác bồi thường, GPMB và tiếp nhận mặt bằng thi công ngay sau khi được địa phương bàn giao./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp;
- Thanh tra tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.107.

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh