

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6127**/UBND-KT

Quảng Ngãi, ngày **05** tháng 10 năm 2017

V/v điều chỉnh, bổ sung  
thiết kế bản vẽ thi công  
và dự toán công trình cầu  
Sông Tô, xã Ba Dinh,  
huyện Ba Tư

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Ba Tư.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: <b>9017</b> Ngày: <b>05/10/17</b> Chủ đề:

Xét đề nghị của UBND huyện Ba Tư tại Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 11/9/2017 về việc xin chủ trương xử lý kỹ thuật công trình cầu Sông Tô, xã Ba Dinh, huyện Ba Tư và ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2643/SGTVT-QLCL ngày 03/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả sử dụng công trình cầu Sông Tô, xã Ba Dinh, huyện Ba Tư, thống nhất chủ trương việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công một số hạng mục và kinh phí phát sinh tăng của dự án (không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã duyệt) theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên.

2. Yêu cầu UBND huyện Ba Tư khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng điều chỉnh; kịp thời trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP(KT), CNXD, CB;
- Lưu: VT, KTviệt558



**Phạm Trường Thọ**