

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5919** /UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày **18** tháng 11 năm 2022

V/v chủ trương điều chỉnh
thời gian thực hiện dự án và số
lượng lô đất thuộc dự án đầu
tư Xây dựng cơ sở hạ tầng khu
tái định cư Vạn Tường

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Bình Sơn.

Xét đề nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 09/11/2022 về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường; của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 4538/STC-TCĐT ngày 15/11/2022, của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2389/SKHĐT-ĐTĐGS ngày 15/11/2022, của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Công văn số 2763/BQL-QHXD ngày 14/11/2022 và đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 2483/SXD-QLHĐXD ngày 16/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất nội dung đề nghị của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, số lượng lô đất để phục vụ tái định cư thuộc dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường theo đề nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 09/11/2022.

2. Yêu cầu UBND huyện Bình Sơn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 2483/SXD-QLHĐXD ngày 16/11/2022 để hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở Xây dựng thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, KTNak1342.



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh