

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:
Thủy lợi Đồng Sông (đập và kênh), huyện Bình Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Thủy lợi Đồng Sông (đập và kênh), huyện Bình Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Thủy lợi Đồng Sông (đập và kênh), huyện Bình Sơn;

Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Thủy lợi Đồng Sông (đập và kênh), huyện Bình Sơn;

Theo đề nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 268/TTr-UBND ngày 29/11/2021 và Công văn số 3905/UBND-XD ngày 13/12/2021; đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3975/SNNPTNT-QLXDCT ngày 09/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Thủy lợi Đồng Sông (đập và kênh), huyện Bình Sơn đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định

số 473/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh tại Quyết định này
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2018 - 2021	Năm 2018 - 2022

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, UBND huyện Bình Sơn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước và thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3975/SNNPTNT-QLXDCT ngày 09/12/2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các nội dung khác tại Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy (b/cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTNak847.

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh