

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: 35 /UBND-CNXD

V/v thực hiện công tác GPMB và rà phá bom, mìn, vật nổ Dự án thành phần 6 tỉnh Quảng Ngãi thuộc hợp phần cầu - Dự án LRAMP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 01 năm 2020

Kính gửi:

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND huyện Sơn Hà;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh.

Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016; theo đó, tỉnh Quảng Ngãi có 60 cầu dân sinh được đầu tư xây dựng và được phân chia làm 05 dự án thành phần; đến thời điểm này, dự án LRAMP đã triển khai thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 05 dự án thành phần và đã được các cơ quan, đơn vị của địa phương phối hợp thực hiện công tác GPMB, rà phá bom, mìn, vật nổ để Chủ đầu tư và Nhà thầu tổ chức xây dựng theo đúng tiến độ.

Riêng cầu sông Rin, xã Sơn Bao sau khi được các cơ quan báo chí đăng tin và đề nghị của UBND tỉnh thì công trình được Bộ Giao thông vận tải thống nhất bổ sung vào dự án LRAMP tại Công văn số 13211/BGTVT-KHĐT ngày 20/11/2018; Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phê duyệt Dự án thành phần 6 (cầu sông Rin, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà) thuộc Hợp phần cầu - dự án LRAMP tại Quyết định số 1843/QĐ-TCDBVN ngày 13/6/2019. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Công văn số 2109/BQL-KHĐT ngày 24/12/2019 thì Dự án thành phần 6 (cầu sông Rin, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà) thuộc Hợp phần cầu - dự án LRAMP đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công tại Quyết định số 4777/QĐ-TCDBVN ngày 10/12/2019 và dự kiến tổ chức triển khai trong tháng 01/2020

Theo mục tiêu và yêu cầu của dự án LRAMP, UBND tỉnh cam kết tự thực hiện công tác GPMB, rà phá bom, mìn, vật nổ và xây dựng đường dẫn vào cầu đối với các cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Do đó, để triển khai thi công công trình Cầu sông Rin, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà thuộc Hợp phần cầu - dự án LRAMP theo đúng kế hoạch, sớm đưa vào khai thác, sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND huyện Sơn Hà vận động nhân dân bàn giao mặt bằng vị trí xây dựng cầu sông Rin, xã Sơn Bao để Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công tổ chức

triển khai xây dựng công trình, nhằm sớm thi công hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo an toàn giao thông.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình tổ chức thi công công trình Cầu sông Rin, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND huyện Sơn Hà để thực hiện nhiệm vụ được nêu trên.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Giao thông vận tải;
- VPUB: CVP, PCVP(CN), TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.01.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bình