

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **4888**/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày **24** tháng 9 năm 2015

V/v thời gian hoàn thành công  
tác GPMB dự án Nâng cấp,  
mở rộng QL24 (Km0 - Km8),  
tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Thường trực Huyện ủy Đức Phổ;
- UBND huyện Đức Phổ.

**PHÒNG TỐC**

PHÒNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI.

<b>CV ĐẾN</b>	Số:..... <b>1232</b> .....
	Ngày: <b>24</b> / <b>9</b> / <b>15</b>
	Chuyên: <b>Thực hiện</b>

Công văn số 12031/BGTVT-KHĐT ngày 09/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải tại về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 (Km0 - Km8), tỉnh Quảng Ngãi (dự án) và cam kết của UBND huyện Đức Phổ tại Công văn số 2081/UBND-VP ngày 18/9/2015, UBND tỉnh đã cam kết với Bộ Giao thông vận tải đến ngày 30/9/2015 hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của Dự án. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND huyện Đức Phổ: Tập trung chỉ đạo các Phòng - Ban chức năng, UBND xã Phổ Phong và phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của Dự án **chậm nhất là ngày 30/9/2015**.

Sau thời hạn này mà UBND huyện Đức Phổ vẫn không hoàn thành công tác bồi thường, GPMB và bàn giao mặt bằng để Sở Giao thông vận tải triển khai thi công (dẫn đến Bộ Giao thông vận tải hoàn tất thủ tục để kết thúc dự án đưa vào khai thác sử dụng và thu hồi vốn còn lại) thì phần khối lượng còn lại chưa hoàn thành do ảnh hưởng của công tác GPMB sẽ do UBND huyện bố trí từ nguồn kinh phí của huyện để thực hiện; đồng thời, phải xác định rõ trách nhiệm cụ thể của cá nhân, đơn vị có liên quan làm chậm trễ công tác này để UBND tỉnh xem xét có hình thức xử lý phù hợp.

2. Đề nghị Thường trực Huyện ủy Đức Phổ quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể phối hợp triển khai hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của Dự án theo đúng thời gian cam kết như trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Các Sở: Giao thông vận tải, Nội vụ;
- VPUB: CVP, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.658.



CHỦ TỊCH

Lê Viết Chữ